

# WJ-Vernetzungsrolle – Praktika Plätze

Projektleiter/in:                    Andreas Schulik

1) WO stehen wir? → Ausgangssituation und Projektkontext	
<b>Ausgangssituation / Projektkontext:</b>	Wir möchten Praktikumsplätze innerhalb unserer WJ-Mitglieder finden und als Brücke zu den Schulen anbieten, sowie die Frage klären was braucht es für ein zielführendes Praktikum.
<b>Anforderungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung mit den Schulen stabil aufbauen (AV-Dual – Fr. Reiner-Weber, Wissenswerkstatt/Bildungsbüro VS Hr. Andreas Meßmer)</li> <li>- Leitfaden erstellen für Unternehmen „Wie sieht ein Perfektes Praktikum aus“</li> <li>- Projektvorstellung bei den WJ-Mitgliedern.</li> </ul>

2) WARUM? → Wirkungen, Nutzen und Strategierelevanz	
<b>Wirkungen / Projektnutzen:</b>	Mehr Auszubildende im für Sie richtigen Beruf. Hierfür müssen die Schüler die Möglichkeit erhalten die Berufe auch richtig kennenzulernen. Wir möchten Brücken bauen, dass die Schüler in unseren Unternehmen Praktika absolvieren.

3) WAS soll konkret erreicht werden? → Ziele und Inhalte	
<b>Projektgesamtziel:</b>	5 Schüler im Praktikum bei WJ-Mitgliedsunternehmen für 2023/24
<b>Teilziele →</b>	<b>Messbare Ergebnisse</b>
Vernetzung	_ Vernetzung mit 3 definierten Schulen die mitmachen.
Praktikumsarten	_ Was gibt es für Praktikumsarten an den Schulen, wie sieht der Rahmen dafür aus.
Leitfaden	_ Was macht den ein Gutes Praktikum aus?
WJ-Mitglieder	_ 5 Angebote bzw. Unternehmen in unserem Kreis finden.
	_
<b>Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:</b>	Erstellung eines eigenen Praktikumskonzepts soll hier nicht erarbeitet werden.
<b>Projektrisiken:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Wir machen nach statt neu!</li> <li>_ Angebot wird nicht angenommen von Schüler, Schulen oder Unternehmen.</li> <li>_ Zeitkonflikte wann Praktika von den Schulen zugelassen wird.</li> <li>_ Konflikte mit gesetzlichen vorgaben</li> <li>_ ...</li> </ul>
<b>Gegenmaßnahmen:</b>	

4) WER ist involviert? → Projektorganisation			
<b>Externe Teilnehmer:</b>	<Name, Abteilung>	<b>Externer Verein:</b>	<Name, Abteilung>
<b>Projektteammitglieder:</b>	Markus Paul Ramazan Hilesiz Stefanie Faulhaber	<Name, Abteilung>	<Name, Abteilung>
<b>Sonstige Beteiligte:</b>	AV-Dual Fr. Reiner-Weber, Bildungsbüro LRA VS Hr. Andreas Messmer,		

5) WIE können die Ziele erreicht werden? → Projektstruktur	
<b>Teil-/Hauptaufgaben → Arbeitspakete</b>	
<b>Vernetzung</b>	_ Liste mit Schulen und dem Praktikums Rahmen
<b>WJ-Mitglieder</b>	_ Liste mit Beteiligten Unternehmen im Kreis
<b>Leitfaden</b>	_ Lösen der Fragestellung.
<b>Vernetzung</b>	_ Kommunikation mit den Externen Beteiligten.
<Teilaufgabe 5>	_ <Arbeitspakete>

6) Bis WANN? → Meilensteine und Termine			
<b>Projektstart:</b>	Heute	<b>Projektende:</b>	Nicht definiert
<b>Projektstartereignis:</b>	Nächste AK Sitzung	<b>Projektendereignis:</b>	Nicht definiert
<b>Meilensteine:</b>	1. Leitfaden für Unternehmen 2. Praktika Klasse 8 im Herbst 2023 3. Praktika im Frühjahr 2024 4.		

7) WIEVIEL? → Projektbudget und Wirtschaftlichkeit	
<b>Personalaufwand:</b>	Leitfaden: mind. 2 Personen Abfrage Unternehmen: 1 Person Vernetzung: mind. 2 Personen
<b>Externe Aufwände:</b>	Staatliche Stellen. Kein Kostenaufwand.
<b>Sonstige Ressourcen:</b>	Nicht definiert
<b>Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:</b>	Mehrwert für UNS als Kreis, die Schüler unsere Unternehmen und die Wirtschaft.

<b>8) Kommunikation / Berichtswesen / Sonstiges</b>				
<b>Was?</b> (Inhalt)	<b>Wie?</b> (Medium)	<b>Wer?</b> (Verantwortung)	<b>An wen?</b> (Zielgruppe / Adressat)	<b>Wann? Wie oft?</b> (Zeitpunkt / Wiederholung)
Projektstatus	Schriftlich,	Projektleiter	AK Leiter	1xMonat
Projektfortschritt	Persönlich	Projektleiter oder Mitglied	AK Gruppe	1xMonat bei der AK Sitzung
Projektinfos	Digital	Projektleiter	WJ-SBH	1xMonat
<b>Sonstige relevante Informationen:</b>				